
工事変更契約の内容 2023A2-008

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年9月6日・変更契約日

高羽小学校渡り廊下建替え他工事

神戸市灘区高羽町3丁目11番11・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年6月1日から令和5年10月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

56,336,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,001,000円変更額

57,337,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区本町２丁目３番２９号

（株）岩崎工務店

代表取締役 岩崎 英太郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


