
工事変更契約の内容 2022A2-092

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年9月28日・変更契約日

垂水小学校東校舎解体撤去他工事

神戸市垂水区日向２－４－６・場 所

解体・工 種

・内 容

令和5年2月8日から令和5年9月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

94,028,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

9,504,000円変更額

103,532,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区京地４丁目１８番地の１２

（株）大野

代表取締役 西村 崇

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


