
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 野田外浜線他１線電線共同溝整備工事 

契約変更後の工事概要 

 【野田外浜線】工事延長  182m 

開削土工  1式  電線共同溝工  1式  舗装工（歩車道） 1式  

【西出高松前池線】工事延長  125m 

開削土工  1式  電線共同溝工  1式  舗装工（歩車道） 1式  

 

 

 

設計変更の理由  

  関係機関協議の結果により、西出高松前池線の照明灯設置に係る配管、及び配線に

係る費用が増工となる。 

  現地精査の結果、舗装復旧範囲を見直したため、野田外浜線・西出高松前池線にお

ける舗装工が増工となる。 

  現地精査の結果、その他数量に増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


