
工事変更契約の内容 2023A2-009

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年10月20日・変更契約日

旧荒田地域福祉センター他解体工事

神戸市兵庫区荒田町２－１９－１・場 所

解体・工 種

・内 容

令和5年6月9日から令和5年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

26,292,640円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

143,000円変更額

26,435,640円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区妙法寺字野路山１０４４

沼田建設工業（株）

代表取締役 沼田 武夫

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


