契　約　変　更　理　由　書

工　事　名	楠住宅５号棟外壁改修他工事

契約変更内容

１　外壁改修工事及び塗装改修工事の精算

２　防水改修工事の仕様変更及び精算

３　屋外付帯工事の精算

４　雑工事の精算

５　軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

１～４　現場詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため

５　現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、
安全性、利便性、耐久性等が向上するため