工事変更契約の内容　　2023A5-012

平野中学校給水設備他改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区春日台２丁目20

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月16日から令和5年10月14日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年10月13日

・契約金額（税込）　変更前　　15,631,000円

　　変更額　　1,815,000円

　　変更後　　17,446,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区苅藻島町１－１－４５
共新工業（株）
代表取締役　　板崎　博志

◆備　考