
 契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 神戸明石線（離宮西町）他1線道路防災対策工事 

  

契約変更後の工事概要 

   

  【神戸明石線（離宮西町）】 

    構造物補修工 1 式  仮設工 1 式 

  【長田方面第 333 号線】 

    落石防止網工 1 式  仮設工 1 式 

 

設計変更の理由 

 

・仮設足場設置後の近接目視による詳細調査の結果、補修を要するひび割れや劣化

箇所が新たに判明したため、ひび割れ補修工のうち、ひび割れ注入工および断面

修復工が増工となる。【神戸明石線（離宮西町）】 

 

・法面東側のアンカー設置作業において、当初土砂用アンカーの使用を計画してい

たが、現地詳細調査の結果、内部に岩盤が確認できたため、土砂用アンカーの設

置が困難であり、岩盤用アンカーに変更する必要が生じたため、減工となる。

【長田方面第 333 号線】 

 

・その他、現場実測結果に基づき、施工数量に増減が生じる。 

 

 

 


