建築住宅局住宅建設課

課　長	係　長	係

契 約 変 更 理 由 書

工　事　名	南落合住宅176・177号棟外壁改修他工事

契約変更内容

① 外壁改修他工事の精算

契約変更理由

① 外壁等の詳細調査の結果，改修箇所に増減が発生したため