
工事変更契約の内容 2022D4-021

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年10月16日・変更契約日

中央区神戸港地方再度谷法面対策工事

神戸市中央区神戸港地方再度谷地区・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年11月30日から令和5年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

155,394,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

12,065,900円変更額

167,460,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区道場町道場６１番地

北摂建設工業（株）

代表取締役社長 西田 政央

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


