工事変更契約の内容　　2022A7-005

雲井通５歩道橋撤去工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区雲井通５丁目、小野柄通５丁目

・工　種　　解体

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月30日から令和5年10月31日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年10月31日

・契約金額（税込）　変更前　　74,446,900円

　　変更額　　1,444,300円

　　変更後　　75,891,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区加納町４―４―１７
（株）大林組
神戸支店
常務執行役員支店長　　川上　宏伸

◆備　考