工事変更契約の内容　　2022C5-016

木津川３－１号雨水幹線他改築工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区北五葉１丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月4日から令和5年10月20日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年10月17日

・契約金額（税込）　変更前　　87,908,700円

　　変更額　　5,861,900円

　　変更後　　93,770,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区東町１２３番地の１
京阪神道路サービス（株）
代表取締役　　小阪　勇輝

◆備　考