工事変更契約の内容　　2022D1-171

神戸三田線（皆森～芝床）道路改良工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町下谷上

・工　種　　舗装

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月8日から令和5年11月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年10月23日

・契約金額（税込）　変更前　　99,302,500円

　　変更額　　20,334,600円

　　変更後　　119,637,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区桃山台３－８－１１
（株）小林組
代表取締役　　小林　一成

◆備　考