工事変更契約の内容　　2022D1-180

神戸明石線（離宮西町）他１線道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区離宮西町１丁目他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月2日から令和5年10月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年10月17日

・契約金額（税込）　変更前　　29,404,100円

　　変更額　　5,385,600円

　　変更後　　34,789,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町小河字下ギトラ１９－５
福地建設（株）
代表取締役　　松本　正伸

◆備　考