工事変更契約の内容　　2022C2-011

兵庫区菊水町５丁目細街路整備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区菊水町５丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年4月3日から令和5年10月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年10月30日

・契約金額（税込）　変更前　　23,195,150円

　　変更額　　−540,650円

　　変更後　　22,654,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区湊山町７－２
（株）吉田工業
代表取締役　　吉田　信胎

◆備　考