
工事変更契約の内容 2022A3-049

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年10月27日・変更契約日

本山南住宅消防設備改修工事

神戸市東灘区本山南町７丁目４－７・場 所

設備その他・工 種

・内 容

令和5年3月1日から令和5年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

10,470,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

242,000円変更額

10,712,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区山田町上谷上古々谷３－２

（株）シンテック

代表取締役 安田 和彦

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


