工事変更契約の内容　　2023A2-009

旧荒田地域福祉センター他解体工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区荒田町２－１９－１

・工　種　　解体

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月9日から令和5年10月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年10月20日

・契約金額（税込）　変更前　　26,292,640円

　　変更額　　143,000円

　　変更後　　26,435,640円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字野路山１０４４
沼田建設工業（株）
代表取締役　　沼田　武夫

◆備　考