
工事変更契約の内容 2022C4-033

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月27日・変更契約日

日暮通３丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市中央区日暮通３丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年12月13日から令和6年1月5日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

161,324,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

24,758,800円変更額

186,083,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区島上町２丁目２－２２－２Ｆ

大幸道路管理（株）

代表取締役 田中 秀行

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


