
工事変更契約の内容 2023C5-002

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月6日・変更契約日

乙木谷２号雨水幹線撤去工事

神戸市垂水区東垂水３丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年5月2日から令和5年12月8日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

10,114,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,786,100円変更額

14,900,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区筒井町３丁目５番１３号

（株）利川興業

代表取締役 利川 良介

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


