
工事変更契約の内容 2023A2-036

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月13日・変更契約日

舞子ポンプ場外壁改修他工事

神戸市垂水区舞子台５丁目１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年7月19日から令和5年12月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

32,722,250円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,157,000円変更額

35,879,250円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区西柳原町２－４

（有）三興建設工業

代表取締役 井上 善晴

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


