
工事変更契約の内容 2023A3-007

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月13日・変更契約日

御崎西第二住宅給水管改修工事

神戸市兵庫区御崎町１丁目１番・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和5年7月12日から令和6年1月10日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

26,428,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-407,000円変更額

26,021,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区大開通１０ー２－２

（株）オーラテクノ

代表取締役 石塚 和也

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


