
契 約 変 更 理 由 書

神戸市　

工 事 名 運南保育所外壁改修他工事　第1回設計変更

　契約変更後の工事概要

1.工事履行期限を延長（令和5年12月20日から令和6年1月19日に変更）　

工期を30日間延長する

　契約変更の理由

1.保育所より、内装改修箇所のうち2か所以上の同時施工不可という追加要望があったため

等

（公表様式第６号）　


