
工事変更契約の内容 2021D1-138

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月6日・変更契約日

生田川右岸線道路改良工事（その２）

神戸市中央区雲井通１丁目～二宮町１丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年11月9日から令和7年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

498,315,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

119,927,500円変更額

618,242,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役 米田 一平

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


