
契 約 変 更 理 由 書 
神 戸 市 

工 事 名 菊水鵯越線歩道拡幅工事 

契約変更後の工事概要 
 
工事延長 L=110m  
道路土工 1 式 舗装工 1 式 付帯工 1 式 撤去工 1 式  
道路付属構造物工 1 式 除草工 1 式 仮設工 1 式  
 

≪設計変更の理由≫ 

 1．地元より、ベンチおよび除草工・防草シート工について追加対応の要望があり、協議の結果、

増工することとなった。 

 

 2.その他、数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


