
工事変更契約の内容 2021E1-042

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月21日・変更契約日

摩耶埠頭料金所他１箇所受変電設備他改修工事

神戸市灘区 摩耶埠頭・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和3年12月14日から令和5年12月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

162,800,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

21,626,000円変更額

184,426,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区新在家南町２丁目３番１５号

コガセ工業（株）

代表取締役 福居 一道

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


