
工事変更契約の内容 2023E1-007

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月27日・変更契約日

須磨ヨットハーバー給油浮桟橋改修工事

神戸市須磨区若宮町１丁目・場 所

港湾土木・工 種

・内 容

令和5年6月30日から令和5年12月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

24,530,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,105,300円変更額

27,635,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区浪松町５丁目１番１９号

兵庫県湾岸開発（株）

代表取締役 山田 博補

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


