
工事変更契約の内容 2023A2-002

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月14日・変更契約日

男女共同参画センター便所等改修工事

神戸市中央区橘通３丁目４－３・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年5月19日から令和6年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

104,914,260円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,826,000円変更額

106,740,260円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区南多聞台３－６－２７

（株）神盟

代表取締役 北川 久晃

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


