
 

契 約 変 更 理 由 書 
 

 

神戸市 

工事名 （仮称）垂水駅前立体駐輪場（西Ｄ）・ロータリー整備工事 

契約変更内容 

① 本工事の工期を令和 5年 12月 12日から令和 5年 12月 26日まで延期する（14日間）。

建築工事に伴う経費を変更する。 

② 目隠しスクリーン設置の追加 

③ 舗装工（切削オーバーレイ増、インロク変更） 

④ 排水構造物工（PU135 に変更） 

⑤ 区画線工（切削オーバーレイ部増） 

⑥ 付帯工（CCB 蓋替え） 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

① 当該工事における仮設工において、警察協議の結果、車道部区画線の引き直しを行

い一般交通の振替を行った。車道の最終仕上げにおいても、再度区画線の引き直し

を行うため、道路区画線が再三引き直され、視認性が良好でないことや、現地精査

の結果、天神川垂水駅・垂水駅西交差点の舗装に破損及び老朽化が見受けられるた

め、工事を増工する。 

② 近隣からの要望及び所管課との協議の結果、目隠しスクリーンを設置することによ

り、敷地周辺に対する安全性及び生活の質の向上を図ることができるため。 

③ 現地精査の結果、破損及び老朽化のため天神川垂水駅福田川線・垂水駅西交差点の

舗装工を増工する。インロク舗装の仕様を景観を考慮し変更する。 

④ 現地精査の結果、PU133 を PU135 に変更する。 

⑤ ③の舗装工増工に伴い、区画線工も増工となる。 

⑥ 現地精査の結果、CCBOX 用蓋の高さ調整及び蓋にガタツキがあるため蓋替えを増工

する。 

 

 

 

 

 

 


