
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 城内通 4 丁目地区他汚水管改築更新工事 

設計変更後の工事概要 

・管きょ更生工＜既設管径250㎜＞ L=1459.00ｍ 

・管きょ工布設替工＜管径200㎜＞  L=103.81m 

・管きょ工布設替工＜管径250㎜＞  L=126.09m 

・マンホール工 1式 ・取付管およびます工 １式 ・付帯工 １式 ・仮設工 １式 

 

 工期延長後の工期 

  ・契約年月日 令和 4年 10月 31日（当初） 

  ・完成期限   令和 6年 2月 16日（当初） 

         令和 6年 3月 27日（変更）  当初からの延長40日 

本工事は、灘区城内通4丁目地区他の老朽化した汚水管路を、開削工法及び管更生 

工法により改築するものであるが、以下の理由により、設計変更及び工期延長が生じる。 

 

（設計変更理由） 

１．管きょ更生工＜既設管径250㎜＞ 

   当初設計で予定していた管更生路線が、事前調査の結果、一部、管更生では施工 

不可能である路線を確認した。そのため、管更生工法から開削工法へ変更する必要が 

生じ、管きょ更生工が減額となり、管きょ布設替工が増額となる。 

 ２．取付管およびます工 

事前調査の結果、使用されておらず撤去が必要な取付管や接続ますの設置が必要な 

取付管が、当初設計で想定していた箇所よりも多くなったため、取付管およびます工 

が増額となる。 

３．付帯工 

   管きょ布設替工の路線数及び取付管およびます工の箇所数が増えたことにより、 

付帯工が増額となる。 

４．その他 

事前調査及び現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 

（工期延長理由） 

当初設計で予定していた管更生路線が、事前調査の結果、一部、管更生では施工不可能

である路線を確認した。そのため、管更生工法から開削工法へ変更し、これに伴う施工に

日数を要した。 

また、使用されておらず撤去が必要な取付管や接続ますの設置が必要な取付管が、当初

設計で想定していた箇所よりも多くなったため、撤去及びます設置の施工に日数を要した。 

  以上の理由により、40日の工期延長が必要となる。 

 （公表様式第６号） 


