
工事変更契約の内容 2023D1-074

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月13日・変更契約日

明石神戸宝塚線(カーブNo.60,62)道路防災対策工事

神戸市灘区六甲山町中一里山・場 所

法面・工 種

・内 容

令和5年8月1日から令和6年2月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

30,158,150円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,664,850円変更額

31,823,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区大石南町二丁目８番７号佐藤ビルＢ３０２

住本道路（株）

代表取締役 住本 正志

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


