
設計変更理由書 
神戸市 

工 事 名 獅子掛１号線道路防災対策工事 

契約変更後の工事概要 
法面工 A=440㎡ 構造物撤去工 1式 擁壁補修工 1式  

伐採工 A=440㎡ 仮設工 1式  

設計変更の理由  

（１）当初、落石防護柵を撤去し、撤去部分から荷下ろしを行う施工方法としていたが、

施工方法変更により、落石防護柵工（撤去・設置）が廃工となった。 
（２）法面上段部の土砂流出を防ぐために土のうを設置したため、土のう工が増工とな

った。 
（３）その他、現地精査の結果により数量に増減が生じた。 

 

※ 原議用、経理課用の２部作成すること 


