
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 御崎西第二住宅給水管改修工事 

契約変更後の工事概要 

1. 工事を取り止めた１住戸の施工実施 

2. 工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額 

（令和 6 年 1 月 10 日から令和 6 年 2 月 9 日に変更、延期日数 30 日間の延長） 

 

契約変更の理由 

1. 該当住戸入居者の入室拒否から一転し、立ち入りと施工が可能になったため 

2. 上記１の施工に伴い、材料や職人などの再調達・手配に時間を要するため 

 

（公表様式第６号） 


