
工事変更契約の内容 2022A2-101

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年12月13日・変更契約日

農村環境改善センター多目的ホール床改修工事

神戸市北区道場町塩田１４５４－２・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年3月17日から令和5年12月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

28,011,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,827,000円変更額

30,838,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区神出町田井４５－４

（有）藤田建設工業

代表取締役 藤田 巧

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


