
 

契 約 変 更 理 由 書 
 

神戸市 

工事名 （仮称）垂水駅前立体駐輪場（西Ｄ）・ロータリー整備工事 

契約変更内容 

① 鉄骨耐火被覆材巻付け工法の変更 

② 落下防護柵下の巾木追加 

③ 軽微な仕様・寸法の変更（建築工事） 

④ 場内で不足土が生じたため、残土運搬・処分工を再利用に変更 

⑤ 現地精査の結果による、その他工種・数量の増減（土木工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

① 鉄骨耐熱ロックウール箱張り（厚 20mm）を８の字張り（厚 20mm または 40mm）に変

更することで、耐風性能が確保され安全性が向上するため。 

② 落下防護柵に巾木を追加することで、落下物への対策が向上し、安全性が高まるた

め。 

③ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便

性、耐久性等が向上するため。 

④ 場内で不足土が生じたため、残土運搬・処分工を再利用に変更する。 

⑤ その他工種・数量の増減は、現地精査の結果による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


