工事変更契約の内容　　2023A1-001

## 春日野小学校仮設グラウンド他整備工事（２期）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区宮本通７丁目２番

・工　種　　運動施設

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月8日から令和5年12月27日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年11月21日

・契約金額（税込）　変更前　　38,494,500円

　　変更額　　6,509,800円

　　変更後　　45,004,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区住吉宮町６丁目１０－５
津田造園土木（株）
代表取締役　　津田　勲

◆備　考