建築住宅局設備課		
課長	係長	担当

（公表様式第６号）

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

件　　名	神戸ポートアイランドホールエントランス空調設備改修工事

契約変更後の工事概要

１．既設冷媒配管更新の取りやめ
２．コンクリート基礎新設の取りやめ
３．事務室へ運転リモコン設置の追加
４．機械室搬出入用鋼製パネル改修の追加

契約変更の理由

１．２．現場詳細調査の結果、再利用可能であることがわかったため
３．施設管理者の要望による
４．現場詳細調査の結果、搬出入用のパネルが固着して開閉できないことがわかったため