工事変更契約の内容　　2022B1-017

長尾山排水管理施設給水設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町上谷上字長尾　神戸市環境局長尾山排水管理施設

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月3日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年11月13日

・契約金額（税込）　変更前　　12,749,000円

　　変更額　　−477,400円

　　変更後　　12,271,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区港島南町４－７－８
（株）ニチジョー
代表取締役　　上西　誠人

◆備　考