工事変更契約の内容　　2023C5-001

ひよどり台地区他雨水幹線改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区ひよどり台１丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月11日から令和6年2月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年11月2日

・契約金額（税込）　変更前　　71,575,350円

　　変更額　　8,345,150円

　　変更後　　79,920,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区東町１２３番地の１
京阪神道路サービス（株）
代表取締役　　小阪　勇輝

◆備　考