
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 六甲アイランド N～R バースソーラス設備移設工事 

契約変更後の工事概要 

（設計変更） 

１．R バースソーラス設備の撤去を取止め、仮設配線を追加する。  

（設計変更） 

 １．設計時点では、別途土木工事において R バースのソーラスフェンスを令和５年 11 月頃に撤去

する予定であったが、令和６年４月頃に変更となった。これに伴い、本工事では R バースのソー

ラス設備の撤去を予定していたが、撤去を取りやめ、ローカル機器を OP 上屋に移設後も R バ

ースの監視ができるように仮設配線を行うよう変更を行う。  

 

(公表様式第６号） 


