
設計変更理由書 

                                     神戸市 

工 事 名  舞子山手線歩道改良工事その４ 

 契約変更後の工事概要 

  工事延長 L=169ｍ 

  道路土工 １式 排水構造物工 １式 舗装工 １式  

構造物撤去工 １式 仮設工 １式 

設計変更の理由 

（1） 舗装の施工方法の変更について 

    現場 CBR 試験を実施した結果及び現況舗装の状態が良好であったことから、車

道舗装の施工方法を切削オーバーレイ工に変更した。そのため、掘削工および舗

装工が減工となり、切削オーバーレイ工が追加となる。 

 

（2） 舗装範囲の追加について 

    現地詳細調査の結果、当初の施工範囲外に車道舗装の老朽化が確認されたため、

本工事に併せて舗装補修を行うこととした。そのため、車道舗装工が増工となる。 

 

（3） その他数量精査による 

 

 

  ※ 原議用、経理課用の２部作成すること 


