
 

 

 

 

 

 

（公表様式第 6号） 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

   件       名 神戸ポートアイランドホールエントランス空調設備改修工事 

契約変更後の工事概要 

    

１． 既設冷媒配管更新の取りやめ 

２． コンクリート基礎新設の取りやめ 

３． 事務室へ運転リモコン設置の追加 

４．機械室搬出入用鋼製パネル改修の追加 

契約変更の理由 

   

１．２．現場詳細調査の結果、再利用可能であることがわかったため 

３．施設管理者の要望による 

４．現場詳細調査の結果、搬出入用のパネルが固着して開閉できないことがわかったため 

 

 

建築住宅局設備課 

課長 係長 担当 

      


