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2 屋根（４）天窓ガラス取替（1か所）

3 8階AG１のステンレス網の清掃・加工
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（公表様式第６号）　

　契約変更の理由

契 約 変 更 理 由 書

神戸市　

工 事 名 こうべ市民福祉交流センター西・北立面外壁改修他工事

　契約変更後の工事概要

外壁補修数量変更

その他

外壁詳細調査により、改修箇所に増減が発生したため

詳細調査により、取替する必要が生じたため

施設要望により、排気を改善するためガラリ清掃・加工を行った

現場詳細調査に基づき、施設管理者との協議や現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸
法・工法等を変更することにより、施工性、安全性、利便性、耐久性等が向上するため。


