
工事変更契約の内容 2023D1-063

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月21日・変更契約日

森歩道橋補修工事

神戸市東灘区森北町３丁目・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和5年7月15日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

74,712,550円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

18,018,550円変更額

92,731,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区富士見が丘１－７－９

（株）上田トランシットコンストラクション

代表取締役 上田 秀吉

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


