工事変更契約の内容　　2023E1-012

六甲アイランドＮＯＰＱバース電気設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町東３丁目

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月29日から令和5年12月28日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年11月20日

・契約金額（税込）　変更前　　24,403,500円

　　変更額　　957,000円

　　変更後　　25,360,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区神出町東８９３番地７
（株）前角電気
代表取締役　　前角　崇之

◆備　考