
工事変更契約の内容 2022D1-162

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年11月28日・変更契約日

神戸加古川姫路線（押部谷地区）道路防災対策工事

神戸市西区押部谷町和田地内・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年12月21日から令和5年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

43,882,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

9,089,300円変更額

52,971,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区菖蒲が丘二丁目８番地の１

（有）藤明建設工業

代表取締役 藤古 義明

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


