
契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 長尾山排水管理施設人工湿地整備工事 

 工事概要 

本工事は長尾山排水管理施設の一環として人工湿地を整備するものである。 

 

 設計変更の理由 

 

 本工事は長尾山排水管理施設内での工事である。 

着手時に現地測量を行った結果、想定地盤高より全体的に低かったため掘削・床掘土量が減とな

り盛土土量が増となった。また掘削開始後地中より旧舗装路盤及び地盤改良層が出た為、廃路

盤・固結路床撤去・処分が増となった。 

 その他、現地照査・打ち合わせの結果数量に若干の増減を生じた。 

 

（公表様式第６号） 


