工事変更契約の内容　　2023E1-015

須磨ヨットハーバー周辺歩道整備工事（その１）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸須磨区若宮町１丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年7月1日から令和5年11月10日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年11月8日

・契約金額（税込）　変更前　　39,039,000円

　　変更額　　6,439,400円

　　変更後　　45,478,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区播磨町４９番地神戸旧居留地平和ビル７０２
（株）サガワコンストラクション
代表取締役　　佐川　広海

◆備　考