
工事変更契約の内容 2022C8-019

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月18日・変更契約日

塩屋ポンプ場 沈砂池スクリーン設備工事

神戸市垂水区塩屋町１丁目５－16 塩屋ポンプ場内・場 所

機械器具その他・工 種

・内 容

令和4年12月17日から令和6年1月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

213,400,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,637,338円変更額

218,037,338円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪府大阪市中央区今橋２丁目５番８号

三菱化工機（株）

大阪支社

支社長 岸田 弘幸

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


