
工事変更契約の内容 2023D1-088

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月19日・変更契約日

房王寺歩道橋美装化工事

神戸市長田区長田天神町2丁目・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和5年8月19日から令和6年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

26,445,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,641,200円変更額

28,086,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区海岸通８神港ビルヂング６－６００

（株）大成工材

代表取締役 谷口 成

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


