
工事変更契約の内容 2023E1-035

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年1月23日・変更契約日

新港東ふ頭∨上屋屋根改修工事

神戸市中央区小野浜町12・場 所

建築専門・工 種

・内 容

令和5年11月8日から令和6年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

13,664,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-902,000円変更額

12,762,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区本町２丁目３番２９号

（株）岩崎工務店

代表取締役 岩崎 英太郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


