工事変更契約の内容　　2023D1-048

岡本商店街舗装改修工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区岡本１丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月22日から令和6年1月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年1月25日

・契約金額（税込）　変更前　　34,339,800円

　　変更額　　−742,500円

　　変更後　　33,597,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区土山町８－１
（株）ランドグリーン
代表取締役　　神前　友隆

◆備　考